

## Tidsplan för stambytet

På baksidan av detta meddelande finner ni en beräknad tidsplan för stambytet. Arbetet planeras att pågå i 5 dagar i varje länga om allt går som det ska. Under denna tid påverkas främst den/de fastighetsägare som ska släppa ner material och personal via sin lucka. Mindre borrhjul kommer förekomma dagtid under arbetets gång. Även varmvattnet kan komma att stängas av under kortare perioder. Följande fastighetsägare uppmanas ta kontakt med Våtrumstekniks projektledare minst en vecka innan arbetet kommer till er länga för att komma överens om hur de ska få tillgång till luckan. Våtrumsteknik erbjuder sig att sätta in en tillfällig låscylinder under de dagar arbetet pågår så att ni inte behöver vara hemma eller avstå er ordinarie nyckel:

A70, A90	K38, K48	M43, M49
A48, A62	M7, M13	M55, M61
K11, K19	M21, M25	M67, M73
K4, K16	M33, M37	M107, M125

Eventuellt kan det bli någon ytterligare lucka vi behöver i de längor där det är långa avstånd, men i så fall kommer Våtrumsteknik att höra av sig.

Avloppet kommer att vara avstängt under en dag i slutet av den vecka som arbetet pågår i er respektive länga – mellan kl. 8.00 och 16.00, om rören ligger fritt åtkomligt i kryppgrunden. Om avloppet ligger nedgrävt kommer vi få koppla om varje hushåll för sig, detta kan ske vilken dag som helst i veckan. I båda fallen delges boende avisering ett par dagar innan avloppet stängs av. När avloppet är bortkopplat har ni tillgång till kök, toa, dusch och tvätt i vår gemensamhetslokal. Ni kommer att få koden till det lås som tillfälligt monteras där.

Har ni svårigheter att ta er till vår lokal på grund av funktionsnedsättning, ålder eller annan orsak så kan ni beställa en ”skogs-toa” av Våtrumsteknik som ni kan ha inne i huset under den dag avloppet är avstängt. Detta är förenat med en kostnad för föreningen, så det måste finnas speciella behov som gör att ni inte kan lösa toabesöken på annat sätt.

**Har du några frågor går det bra att kontakta Våtrumstekniks projektledare:**

**Johan Sandberg Mobil: 070 – 424 14 24 (mån-fre 07:00-16:00)**

**E-post: [johan.sandberg@vatrumsteknik.se](mailto:johan.sandberg@vatrumsteknik.se).** Det är också han som är er kontaktperson vad gäller nedstigningsluckorna.

Om det blir ändringar i tidsplanen kommer vi att skicka ut ny information. Våtrumsteknik har etablerat en arbetsbod bakom vår samlingslokal vid Akvarievägen 65.

**Styrelsen**

## Avloppsbyte krypgrund – beräknad tidsplan

		<b>Startdatum</b>	<b>Slutdatum</b>
<b>V.48</b>	Etablering	2019-11-25	2019-11-29
<b>V.49</b>	Akvarievägen 66-90 Korallvägen 36-50	2019-12-02	2019-12-06
<b>V.50</b>	Akvarievägen 46-64 Korallvägen 20 -34	2019-12-09	2019-12-13
<b>V.51</b>	Akvarievägen 22-44 Akvarievägen 6-20 Korallvägen 2-18	2019-12-16	2019-12-20
<b>V.2</b>	Korallvägen 1-19 Akvarievägen 47-53	2020-01-07	2019-01-10
<b>V.3</b>	Akvarievägen 17-45 Myggdalsvägen 1-15	2020-01-13	2020-01-17
<b>V.4</b>	Akvarievägen 1-15 Myggdalsvägen 17-27	2020-01-20	2020-01-24
<b>V.5</b>	Myggdalsvägen 29-39 Myggdalsvägen 41-51	2020-01-27	2020-01-31
<b>V.6</b>	Myggdalsvägen 53-63 Myggdalsvägen 89-105	2020-02-03	2020-02-07
<b>V.7</b>	Myggdalsvägen 65-75 Myggdalsvägen 89-105	2020-02-10	2020-02-14
<b>V.8</b>	Myggdalsvägen 107-133	2020-02-17	2020-02-21

466 Fårdala

Nr	Aktivitetsbenämning	Notering	Startdatum	november	december 2019					januari 2020					februari 2020				m		
				48	49	50	51	52	01	02	03	04	05	06	07	08	09	1			
1	Etablering		2019-11-25	■	Etablering																
2	Hus 1	Akvarievägen 92 - 66	2019-12-02		■	Hus 1															
3	Hus 2	Akvarievägen 64 - 46	2019-12-09			■	Hus 2														
4	Hus 3	Akvarievägen 44 - 22	2019-12-16				■	Hus 3													
5	Hus 4	Akvarievägen 20 - 6	2019-12-16				■	Hus 4													
6	Hus 5	Korallvägen 50 - 36	2019-12-02		■	Hus 5															
7	Hus 6	Korallvägen 64 - 20	2019-12-09			■	Hus 6														
8	Hus 7	Korallvägen 18 - 2	2019-12-16				■	Hus 7													
9	Hus 8	Korallvägen 19 - 1	2020-01-07							■	Hus 8										
10	Hus 9	Akvarievägen 63 - 47	2020-01-07							■	Hus 9										
11	Hus 10	Akvarievägen 45 - 17	2020-01-13								■	Hus 10									
12	Hus 11	Akvarievägen 15 - 1	2020-01-20									■	Hus 11								
13	Hus 12	Myggdalsvägen 1 - 15	2020-01-13									■	Hus 12								
14	Hus 13	Myggdalsvägen 17 - 27	2020-01-20										■	Hus 13							
15	Hus 14	Myggdalsvägen 29 - 39	2020-01-27											■	Hus 14						
16	Hus 15	Myggdalsvägen 41 - 51	2020-01-27											■	Hus 15						
17	Hus 16	Myggdalsvägen 53 - 63	2020-02-03												■	Hus 16					
18	Hus 17	Myggdalsvägen 65 - 75	2020-02-10													■	Hus 17				
19	Hus 18	Myggdalsvägen 77 - 87	2020-02-17														■	Hus 18			
20	Hus 19	Myggdalsvägen 89 - 105	2020-02-03															■	Hus 19		
21	Hus 20	Myggdalsvägen 107 - 132	2020-02-10																■	Hus 20	
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					

Situationsplan över fastigheten  
Bollmora 2273 och 2534-2576  
i Tyresö socken  
upprättad i samband med förrättning enligt lagen  
om vissa gemensamhetsanläggningar  
i februari 1958

Anders Eriksson  
Stadsingenjör

Situationsplan över fastigheten  
Bollmora 2274, 2275, 2277, 2386  
och 2404-2534  
i Tyresö socken  
upprättad i samband med förrättning enligt lagen  
om vissa gemensamhetsanläggningar  
i februari 1958

Anders Eriksson  
Stadsingenjör

FÅRDALA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

