

Hej,

P.g.a yttre omständigheter/sjukdomar blir tidplanen för byte av samlingsledning i er långa förskjuten med ca 2 veckor.

Ny preliminär starttid finner ni i bifogat papper.

Observera att den är preliminär och att små justeringar kan förekomma.

Vi behöver få tillgång till er grund ca 1 vecka innan angiven starttid för att inventera grunden och se hur förutsättningarna ser ut.

Separat avisering kommer till er som har lucka.

Vid inventeringen behöver vi antingen få en nyckel till ert ordinarie lås eller så monterar vi en tillfällig cylinder i dörren.

När väl arbetet påbörjas kommer avloppet bara vara avstängt en kortare period. Du kan använda dusch, toalett etc. som vanligt om du inte hör något annat.

	Preliminära datum	Start	Stop
V.15-17	Myggdalsvägen 53-63 Hus 16	2020-04-06	2020-04-24
V.17-18	Myggdalsvägen 65-75 Hus 17	2020-04-20	2020-05-01
V.18-19	Myggdalsvägen 77-87 Hus 18	2020-04-27	2020-05-08
V.19-20	Myggdalsvägen 89-105 Hus 19	2020-05-04	2020-05-15
V.20-21	Myggdalsvägen 107-133 Hus 20	2020-05-11	2020-05-22

VÅTRUMSTEKNIK
Stambytarna

E-post: Johan.Sandberg@vatrumsteknik.se
Tel: 070- 424 14 24